UCHWALA NR XVIIV125/2012
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 24 maja 2012 1.

w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urzgdzen wodociggowych i urzadzen kanalizacyjnych
na lata 2012 - 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z pézn. zm.) wzw. zart. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z2006 r. Nr 123, poz. 858 z p6zn. zm.), Rada Miejska

uchwala, co nastgpuje:

§ 1. Uchwala sig wieloletni plan rozwoju 1 modernizacji urzadzen wodociagowych 1 urzadzen kanalizacyjnych,
bedacych w posiadaniu Miejskiego Przedsigbiorstwa Ustug Komunalnych Sp. zo.o. zsiedzibg w Makowie

Mazowieckim, stanowiacy zatacznik do uchwaty.
§ 2. Wykonanie uchwaty powierza sig Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjgcia.

Przewodniczacy Rady
Miejskiej »

/

Waldenfar Zabielski
&
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Zataeznik Nr 1 do Uchwaly Nr XVIII/125/2012
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 24 maja 2012 r.

PLANOWANE ZADANIA MODERNIZACYJNO — INWESTYCYJNE WOD-KAN. NA LATA 2012 -
2016

I. OPIS

l. Planowany zakres uslug wodociggowo — kanalizacyjnych — zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 1 ustawy
o0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu §ciekéw.

Miejskie Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 0. 0. ma obowiazek zapewni¢ zdolno$¢ posiadanych
urzadzen wodociggowych i1urzadzen kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej iloéci i pod
odpowiednim ci$nieniem oraz dostaw wody i odprowadzania $ciekoéw w sposob ciagly i niezawodny, a takze
zapewnic¢ jej nalezyta jakosc.

Od 2006 roku Spotka rozszerzyta dziatalnosc i obejmuje zgodnie z Umowg Spoiki:

Dystrybucj¢ i sprzedaz paliw gazowych w systemie sieciowym,;

Pogrzeby i dzialalno$¢ pokrewna;

Dzialalnos¢ ustugowa zwiazana z zagospodarowaniem terendw zieleni ;

Wykonywanie robdt budowlanych drogowych;

Budowg obiektow inzynierii wodnej;

Konserwacj¢ 1 naprawe pojazdéw samochodowych;

Odprowadzanie i oczyszczanie sciekOw;

Gospodarowanie odpadami ;

Dziatalnoé¢ sanitarna i pokrewna;

Poboér, uzdatnianie i rozprowadzanie wody;

Wykonywanie robot ogolnobudowlanych w zakresie przemystowych obiektéw liniowych: rurociagéw, linii
elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych;

Wykonywanie robdt ogoélnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektdw liniowych: rurociagéw, linii
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych;

Wynajem sprzgtu budowlanego i burzacego z obstugg operatorska;

Dziatalno$¢ w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego;
Badania i analizy techniczne;

Sprzedaz detaliczna pozostata prowadzona poza siecig sklepows;

Wykonywanie instalacji wodno — kanalizacyjnych;

Transport drogowy towardw pojazdami uniwersalnymi;

Wynajem samochodéw cigzarowych z kierowca;

Sprzedaz hurtowa materiatéw budowlanych i wyposazenia sanitarnego;

Sprzedaz hurtowa wyrobéw metalowych oraz sprzgtu idodatkowego wyposazenia hydraulicznego
i grzejnego;

Wykonywanie robét ogdlnobudowlanych zwigzanych ze wznoszeniem budynkow;
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Rozbidrka i burzenie obiektéw budowlanych, roboty ziemne;

Wykonywanie robot budowlanych w zakresie montazu i wznoszenia budynkéw ibudowli z elementéw
prefabrykowanych;

Kupno 1 sprzedaz nieruchomosci na wiasny rachunek;

Wynajem nieruchomosci na wiasny rachunek;

Posrednictwo w obrocie nieruchomosciami;

Zarzadzanie nieruchomosciami na zlecenie;

Stawianie rusztowarn;

Roboty zwiazane z fundamentowaniem;

Wykonywanie robot budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych;
Wykonywanie robét budowlanych murarskich;

Wykonywanie specjalistycznych robét budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych;
Wykonywanie instalacji elektrycznych budynkow i budowli;
Wykonywanie pozostatych instalacji elektrycznych;

Wykonywanie robot budowlanych izolacyjnych;

Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania 1 wentylacyjnych;
Wykonywanie instalacji gazowych;

Wykonywanie pozostatych instalacji budowlanych;

Tynkowanie;

Zakitadanie stolarki budowlanej;

Posadzkarstwo; tapetowanie 1 oblicowywanie scian;

Malowanie;

Wykonywanie pozostatych robdt wykonczeniowych;

Produkcje i dystrybucjg ciepta (pary wodnej i goracej wody).

Kapitat zaktadowy spétki zostat pokryty aportem wniesionym przez Wspdlnika i w chwili obecnej wynosi
8 806 450,00 zt i dzieli si¢ na 176 129 sztuk udziatow rownych i niepodzielnych o wartosci po 50 zt (stownie:
piecdziesigt ztotych) kazdy. Spotka posiada osobowos§é prawna i podlega Kodeksowi Spotek Handlowych.
Samorzad jest jej wiascicielem, jedynym udziatowcem, co umozliwia jej kontrolowanie. Jako wiasciciel
samorzad decyduje o kierunkach rozwoju, poprzez Radg¢ Nadzorcza powotuje i odwoluje Zarzad, przyjmuje
sprawozdania finansowe, rozlicza wiadze Spétki, podejmuje decyzje o wigkszych wydatkach inwestycyjnych,
oraz inne decyzje wynikajace z Umowy Spotki i ob. prawa. W przypadku MPUK Sp. z 0. 0. gdy samorzad jest
jedynym udzialowcem, jego wplyw na Spotke jest daleko idacy. Ustalanie taryf za ustugi komunalne: tzn. wodg
i Scieki przez Radg¢ Miasta powoduje to, iz z tego wzgledu nie da si¢ rozpatrywad tych ustug tylko z punktu
widzenia Spotki w oderwaniu od budzetu samorzadu 1 trybu podejmowania decyzji. Wielkos¢ uwzglednionego
zysku z dziatalnoéci wod — kan. ma wplyw na mozliwosci inwestycyjne przedsigbiorstwa.

2. Modernizacja oczyszczalni Sciekéw Makowie Mazowieckim,
- dokumentacja budowlana jest — koszt 140 tys. zi,
- koszt robdt bud. — mont. — ok. 5.100 mln zt netto,

- stan realizacji na koniec 2011 — wykonano wg harmonogramu rzeczowo finansowego na kwote ok. 3.320 tys. zi,
pozostato do realizacji na rok 2012 — kwota 1.870 tys. zt,

- okres realizacji — 2009 — 2013,
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- realizowana inwestycja polega na generalnym remoncie obiektéw kubaturowych, wymianie urzadzen
technologicznych, budowie nowego ciggu odwodnienia osadéw, montazu nowego systemu automatyki
1 sterowania itp. |

3,4. Budowa sieci wod — kan. — ul. Milosza.
- dokumentacja budowlana — w posiadaniu Urzedu Miasta,
- koszt robot sieci wodociagowej — ok. 66 tys. zi,
- koszt robot sieci kanalizacji sanitarnej — ok. 355 tys. zi,

- planowana inwesfycja polega¢ bedzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej @ 200 z rur PCV w pasie ulicy
Milosza, dlugos¢ ok. 315 mb wraz ze studniami rewizyjnymi dla posesji, a takze wykonaniu pozostatych czesci
sieci wodociagowej o dhugosci ok. 150 mb.

- planowany termin realizacji zadania — 2013 r.
5. Budowa (wymiana sieci wod — kan.) w Rynku, odcinek od wys. ul. Moniuszki do wys.
ul. Koscielnej wraz z przyleglymi uliczkami.
- dokumentacja techniczna w opracowaniu (do konca I1 2012 r.),
- koszt realizacji ww. zadania szacowany jest na kwotg¢ ok. 670 tys. zt,

- planowana inwestycja pozwoli wyeliminowaé istniejacy wodociag A-C @ 100 wul. Mickiewicza, a takze
umozliwi zasilenie w wodg i odprowadzanie Sciekow z posesji wzdtuz ul. | Maja do ul. Koscielnej,

- planowana dhugosc sieci wodociagowej - ok. 560 mb, sieci kan. sanit. — 610 mb — $rednica @ 200, |
- okres realizacji — 2013 — 2014 r.

6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej @ 200 na os. Bursztynowa.
- dokumentacja budowlana na ukofczeniu,
- koszt realizacji zadania — ok. 595 tys. zi,

- planowana inwestycja umozliwi podiaczenie do miejskiej sieci kan. sanit. wszystkich posesji usytuowanych na
nowobudowanym osiedlu,

- $rednica @ 200, pompownia $ciekéw przesytowych — | szt.
- planowany termin realizacji — 2013 - 2015 r.
7. Modernizacja sieci wod- kan. na os. JaSminowa w Makowie Mazowieckim.
- dokumentacja techniczna w posiadaniu Urzedu Miasta,
- szacowany koszt — ok. 280 tys. zt netto,
- planowany termin realizacji zadania — 2015 - 2016r.

- planowana inwestycja polega¢ bedzie na wymianie czesci rurociagéw wodociagowych wraz z odc. Przylaczy
w pasie drog, oraz na wymianie i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej.

8. Modernizacja sieci wod — kan. na os. Krolow Polskich ul. Chrobrego, Mieszka I, Jagietly,
Krzywoustego, Sobieskiego.

- dokumentacja techniczna — w posiadaniu Urzedu Miasta,
- szacowany koszt zadania to ok. 3.100 tys. zi,
- planowany termin realizacji na lata — 2015 — 2017,

- ww. inwestycja polega na wymianie rur a-¢ stalowych wodociagowych na rury PCV oraz na kompleksowej
wymianie sieci kanalizacyjne;j.

9. Modernizacja stacji uzdatniania wody os. Grzanka.
- dokumentacja techniczna - planowana do wykonania w 2012 r. —1I kw.,

- szacowany koszt — ok. 290 tys. zf netto,
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- ww. zadanie planowane do realizacji na rok 2014 — 2015,

- realizacja polegac bedzie na wybudowaniu pompowni II° 1 zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej
o pojemnosei ok. 150 m® oraz na wykonaniu instalacji generatora pradu (wiasne Zrodio zasilania w przypadku
zaniku ee z sieci).

10. Modernizacja stacji uzdatniania wody os. Mazowiecka.
- dokumentacja techniczna — planowana do wykonania w 2012 r. —II kw.,
- szacowany koszt — ok. 360 tys. zi netto,
- planowany termin realizacji na lata - 2014 — 2015,
- funkeja technologiczna jw.
I1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej os. mieszkaniowe migdzy ul. Kolejowg a ul.
Zachodnia.
- dokumentacja techniczna — planowana do wykonania — V-V 2012 r. — koszt ok, 20 tys. zi,
- szacowany koszt zadania — 750 mb x 200 zt/h = 150 000,00 zt
- planowany termin realizacji — III — IV kw. 2012 r. i IT - III kw. 2013 r.

) PLAN ROZWOJU
URZADZEN WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH ORAZ MODERNIZACYJNYCH NA LATA
2012 - 2016

L. DANE OGOLNE
1. Dzialania zmniejszajace zuzycie wody:
- automatyzacja systemu wodociggowego,
- kontrola ilodci i jakogci wody,
- biezaca inwentaryzacja sieci i przytaczy,
- modernizacja systemu uzdatniania (zmniejszenie wlasnego zuzycia),
- biezaca wymiana wodomierzy na bardziej nowoczesne wraz ze zdalnym odczytem,
- state prowadzenie kontroli sieci wodociagowe;.
2.j. w. lecz wprowadzanie sciekow:
- biezaca kontrola ilosci i jakosci sciekow doptywajacych jak tez u Zrédta powstawania,
- inwentaryzacja sieci 1 przytaczy,
- stymulowanie podtaczen nowych dostawcow (likwidacja szamb, kontrola ilosci wywozu),
- czyszezenie przewodow hydrodynamicznie rur kanalizacyjnych starszej generacji.
II. SPOSOBY FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI I MODERNIZACJI
1. taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodg 1 zbiorowego odprowadzania sciekéw
a) z amortyzacji srodkéw trwatych ujgtych w taryfach,
b) optaty abonamentowe.
2. marzy zysku (ok. 5%) przyj¢tej do opracowanych taryf (przy zatozeniu ich zatwierdzenia).

3. pozyczek z WFOSIGW czgsciowo umarzalnych w zalezno§ci od przyjetych zasad finansowania przez
Fundusz (obecnie umorzenie do wys. 25%).

4. dotacja z Funduszy Unijnych (POIS, RPO itp.) jezeli beda oglaszane nabory.

5. dotacji z Mazowieckiego Urzedu Wojewddzkiego — jezeli beda oglaszane nabory wnioskéw na dziatanie
w sektorze wod — kan.

111. PLANOWANE PRZEDSIEWZIECIA
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http:Podpis.ny

Lp |[Nazwa zadania Warto$é 2012 2013 2014 2015 2016
z wyszczegdinienie | inwestycji
m w zl netto §r. wlasne §r. whisne | §r. wlasne §r. wlasne §r. wlasne
§r. gr. §r. §r. §r.
zewnetrzne zewnetrzne |zewnetrznoe zewnetrzne zewnetrzne
1. Modernizacja 5050 000,00 | 185000000 1000006.00
oczyszezalni (poz. 1 850 000,| 1 400 000,00 - - - -
$ciekow 00)
{w toku realizacji od
2009 r.)
2. | Budowa sieci 66 000,00 71 000.00 = - -
wodociggowej - -
w ul. Milosza
- rob. bud. 5 000,00
montazowe
- pozostate (nadzor,
geodeta)
3. |jw. lecz kanalizacji 370 000,00 - 250 000.00 120 000.00 s -
sanitarnej 150 000,00 70 000,00
4, Budowa sieci wod - 670 000,00 350 000,00 320 000,00
kan, w Rynku od ul. - 256 000,00 200 000,00 - -
Moniuszki do ul.
Koscielnej
(wymiana wodoc. a-
citp.)
5. | Budowa kanalizacji 600 000,00 - 100 000,00 300 000,00 200 000,00 -
sanitarnej 0s. 60 000,00 200 000,00 150 000,00
Bursztynowa
- opracowanie 21 000,00
dokumentacji
- roboty bud. 579 000,00
montazowe
6. | Modernizacja sieci 280 000,00 - - - 160 000,00 120 000,00
wod — kan. o0s. 120 000,00 80 000,00
Ja§minowa
7. |jw. lecz os. Krolow 3 288 029,00 - : - 650 000.00 | 1 100 000,00
Polski 500 000,00 800 000,00
- ul. Chrobrego 847 943,00
- ul, Jagietty 1 236 980,00
- ul. Krzywoustego 625 098,00
- ul. Mieszka I 446 263,00
- ul. Sobieskiego 131 745,00
8. Modernizacja SUW 290 000,00 _ j 140 000,00 150 000,00 -
o0s. Grzanka 100 000,00 85 000,00
9. |jw. lecz SUW 360 000,00 - - 150 000,00 210 000,00 -
ul. Mazowiecka 100 000,00 180 000,00
10. | Budowa sieci 150 000,00 100 000.00 50 0060.00 - - -
kanalizacji sanitarnej 50 000,00 25 000,00
0s. mieszkaniowe
migdzy ul. Kolejows
a ul. Zachodnig
RAZEM: 4 1 92100000 [ 103000000 1
4 520 000,00 1450 000,00 | 485 000,00 670 000,00 1 035 000,00 880 000,00

UWAGA:

. WARTOSC W LICZNIKU -~ KWOTA OGOLEM
2. WARTOSC W MIANOWNIKU — KWOTA DO POZYSKANIA Z ZEWNATRZ
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Uzasadnienie

Zbiorowym zaopatrzeniem w wodg oraz zbiorowym odprowadzaniem $ciekéw na terenie Makowa
Mazowieckiego zajmuje si¢ powotana wtym celu przez Miasto spotka dziatajaca pod firma Miejskie
Przedsigbiorstwo Ushlug Komunalnych Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia. Zgodnie z ustawg z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg oraz zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw, ktora ma
zastosowanie do Spétki MPUK, przedsigbiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne ma obowiazek zapewnic
zdolno§¢ posiadanych urzadzen wodociggowych iurzadzen kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody
w wymagane] ilosci i pod odpowiednim ci$nieniem oraz dostaw wody i odprowadzania $ciekéw w sposdb
ciagly | niezawodny, a takze zapewni¢ nalezyta jakos¢ dostarczanej wody i odprowadzanych $ciekow.

W my$l art. 21 ww ustawy przedsigbiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne opracowuje wieloletni plan
rozwoju i modernizacji urzadzen wodociagowych iurzadzen kanalizacyjnych bedacych w jego posiadaniu,
zwany dalej "planem", ktéry w szczegdlnosci okresla:

1) planowany zakres ustug wodociggowo-kanalizacyjnych;

2) przedsigwzigcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczegolnych latach;

3) przedsigwzigcia racjonalizujace zuzycie wody oraz wprowadzanie $ciekow;
4) nakiady inwestycyjne w poszczegolnych latach;

5) sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Plan powinien by¢ zgodny =zkierunkami rozwoju gminy okreslonymi w studium uwarunkowan
i kierunkéw  zagospodarowania  przestrzennego  gminy, <z ustaleniami  miejscowych  planéw
zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego temu przedsigbiorstwu na
prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodg i zbiorowego odprowadzania $ciekédw (art. 21 ust. 3 ustawy
o zbiorowym zaopatrywaniu w wodg¢ oraz zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw). Wypetniajac ustawowy
obowiazek Miejskie Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 0.0., przediozyto Burmistrzowi Miasta,
w styczniu br. Plan Rozwoju Urzadzen Wodociggowo-Kanalizacyjnych na lata 2012 — 2016, dokonujac
jednoczes$nie autopoprawki tegoz projektu w maju br. Rola wojta (burmistrza, prezydenta miasta) sprowadza
si¢ do wykonania czynno$ci majacych na celu sprawdzenie, czy przedtozony dokument speinia warunki
okreslone w ust. 3 art. 21 ustawy. W rzeczonej sprawie zostaly spetnione przez MPUK Sp. z 0.0. wszystkie
ustawowe warunki dotyczace wieloletniego planu rozwoju ..., tzn.:

a) przedstawiono planowany zakres ustug;

b) podano przedsigwzigcia rozwojowo-modernizacyjne oraz racjonalizujace zuzycie wody/wprowadzania
sciekdw;

¢) podano naktady inwestycyjne w poszczeg6lnych latach oraz zrodta ich finansowania;

d) plan nie stoi w sprzecznosci z kierunkami okre$lonymi w dokumentach planistycznych Miasta (studium

uwarunkowan i kierunkow  zagospodarowania przestrzennego oraz planami zagospodarowania
przestrzennego);

eynic wystgpuje sprzeczno$¢ planu 2z zezwoleniem wydanym Miejskiemu Przedsigbiorstwu Ushug
Komunalnych Sp. z 0.0. przez Burmistrza Miasta Makéw Mazowiecki na prowadzenie dziatalnosci
w zakresie zbiorowego zaopatrywania w wodg izbiorowego odprowadzania $ciekéw (decyzja nr WIK
703/1/08 Burmistrza Miasta Makéw Mazowiecki z dnia 3 grudnia 2008 r.).

Zatem, stosownie do zapisow art. 21 ust. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg oraz zbiorowym
odprowadzaniu $ciekdw, rada gminy jest organem, ktéry zatwierdza w drodze uchwaly plan przedtozony
przez przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne.

Wobec powyzszego podjecie uchwaty jest w petni uzasadnione.
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