

Maków Mazowiecki, dnia 9 listopada 2018 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

W

POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NA ROBOTY BUDOWLANE

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości mniejszej niż kwoty określone dla zamówień sektorowych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) dalej ustawa Pzp – do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp. pod nazwą

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Makowie Mazowieckim”

Nr postępowania MPUK.2.ZP.2018-2

Nazwa Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
REGON: 550326715
NIP: 7570001514
Miejscowość Maków Mazowiecki
Adres: ul. Przemysłowa 5, 06-200 Maków Mazowiecki

PYTANIE 1

Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymagania w zakresie posiadanego doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat wykonał 1 zadanie polegające na modernizacji oczyszczalni ścieków o przepustowości 30.000 m³/d?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1

Zamawiający **nie uzna** za spełnienie wymagania w zakresie posiadanego doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat wykonał **tylko 1** zadanie polegające na modernizacji oczyszczalni ścieków o przepustowości 30.000 m³/d.

PYTANIE 2

W rozdziale nr 5 SIWZ Zamawiający określił termin wykonania przedmiotu zamówienia do 31 maja 2019 roku. Z uwagi na fakt, iż dostawa dmuchaw promieniowych wymaga min. 6 miesięcy od zamówienia (należy dodatkowo uwzględnić niezbędny czas na wszystkie formalności związane w wyborem Wykonawcy, podpisaniem umowy, wykonanie i zatwierdzenie przez Zamawiającego szczegółowej koncepcji modernizacji oraz zatwierdzenie proponowanych urządzeń, a po dostawie i montażu urządzeń przeprowadzenie rozruchu), wnioskujemy o wydłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia o m.in. 3 miesiące tj. do 31 sierpnia 2019 roku.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2

Zamawiający **ustala nowy termin** na wykonanie przedmiotu zamówienia tj. **31 sierpnia 2019 r.**
Stosowne zmiany wprowadzono w treści SIWZ oraz załącznikach: ofercie, projekcie umowy.

Prezes Zarządu
Grzegorz Napiórkowski